

PIANO PER L'UTILIZZAZIONE DEL TELELAVORO

2013/2015

STATO DI ATTUAZIONE

(ART. 9, C. 7, D.L. 18.10.2012 , N.179, convertito Legge 17.12.2012, n. 221)

Scadenza	Azione	Indicatore	Stato avanzamento
30.06.2013	Azione 1.A – Indagine per il personale	Realizzazione indagine	Completata
30.06.2013	Azione 1.B – Individuazione attività	Realizzazione report	Completata
31.12.2013	Azione 1.C – Analisi organizzativa delle attività telelavorabili	Realizzazione Analisi costi/benefici	Completata
31.03.2014	Azione 2.A – Regolamento interno sul Telelavoro	Approvazione Regolamento interno	Completata
31.05.2014	Azione 2.B – Approvazione progetto sperimentale	Approvazione progetto	Completata
30.06.2014	Azione 2.B – Individuazione personale	Individuazione del personale coinvolto nel progetto sperimentale	Completata
30.11.2014	Azione 2.C - Formazione	Realizzazione formazione	Completata
30.11.2015	Azione 2.D - Sperimentazione	Conclusione del progetto che avrà durata massima di un anno.	Completata
31.12.2015	Azione 3.A - Valutazione	Realizzazione analisi finale	Completata